

Утверждаю:

Министр жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области



С.Б. Сидаш

26.03.2013

ГРАФИК
разработки и утверждения схем водоснабжения, водоотведения
муниципальных образований Ростовской области

№ этапа	Наименование этапа	Срок выполнения работ				
		Срок завершения работ	2013			
			I	II	III	IV
1 ЭТАП	Обследование существующей системы водоснабжения, водоотведения	До 24.05.2013				
1.1.	Сбор, согласование и анализ исходных данных по текущему состоянию водопроводных, канализационных сетей.	До 10.05.2013				
2 ЭТАП	Подготовка предпроектного обоснования вариантов развития схемы водоснабжения, водоотведения	До 01.07.2013				
2.1.	Сбор, согласование и анализ исходных данных по перспективным нагрузкам потребителей.	До 31.05.2013				
2.2.	Формирование предложений (вариантов развития) схемы водоснабжения, водоотведения муниципальных образований.	До 15.06.2013				

№ этапа	Наименование этапа	Срок выполнения работ				
		Срок завершения работ	2013			
			I	II	III	IV
3 ЭТАП	Разработка проекта схемы водоснабжения, водоотведения муниципальных образований	До 29.11.2013				
3.1.	Разработка проекта схемы водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями технического задания (на основании выбранного варианта развития).	До 02.09.2013				
3.2.	Согласование результатов этапа. Утверждение схемы водоснабжения, водоотведения.	До 29.11.2013				