

УТВЕРЖДАЮ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области



С.Б. Сидаш

26.03.2013

График утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) муниципальных образований Ростовской области на 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	График работ											
			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Разработка проектов схем ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения)	сентябрь 2013 года	●	—	—	—	—	—	—	●				
2	Корректировка разработанных ПКР с учетом схем ресурсоснабжения	октябрь 2013 года					●	—	—	—	●			
3	Подготовка проектов ПКР	октябрь 2013 года								●	—	●		
4	Утверждение ПКР	ноябрь 2013 года										●	—	●

Софиев Николай

Майер