


УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор  
Ростовской области

  
В.Ю. Голубев

« 13 » декабря 20 18 г.

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**

«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019– 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидаш С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Майер А.Ф. – министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Ялтырева И.В. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмма государственной программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области».
--	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	Основной	5	01.10.2018	5	10	15	20	25	30	35
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов,	Основной	10	01.10.2018	10	15	20	25	30	40	50

3	Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов, %	Дополнительный	50	01.10.2018	50	40	35	30	28	26	24
4	Наличие электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами	Дополнительный	100	01.10.2018	100	100	100	100	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<b>1. Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления</b>		
1.1.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Разработаны нормативные правовые акты
1.2.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, т. тонн/год	970 т.тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 50 % к 2024 г.
1.3.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, т.тонн/год	679 т.тонн/год доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов составит 35 /% к 2024 г.

<b>2. Задача 2: Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами</b>								
2.1.	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, %							100

### 3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) *						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления							
1.1	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО	4102,9	305,0	-	-	-	-	4407,9
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	4102,9	305,0	-	-	-	-	4407,9
	Создание условий для переработки ТКО							
1.1.5	Создан региональный экотехнопарк	-	-	-	1306,0	1306,0	-	2612,0
1.1.6.	федеральный бюджет	-	-	-	300,0	300,0	-	600,0
1.1.7.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	6,00	6,00	-	12,00
1.1.9.	внебюджетные источники	-	-	-	1000,0	1000,0		2000,0
2.Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами								
2.1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе		4102,9	305,0		1306,0	1306,0		7019,9
федеральный бюджет		-	-	-	300,0	300,0		600,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области</i>		-	-	-	300,0	300,0		600,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
бюджет субъекта Российской Федерации			-	-	6,0	6,0	-	12,00
внебюджетные источники		4102,9	305,0	-	1000,0	1000,0	-	6407,9

\*Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

#### 4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Майер А.Ф.	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Сидаш С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской области	15
2.	Администратор регионального проекта	Ялтырева И.В.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

3.	Ответственный за достижение результата	Майер А.Ф.	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Сидаш С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской области	10
4.	Участник проекта	Ялтырева И.В.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	10

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО.

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

1.	Ответственный за достижение результата	Майер А.Ф.	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Сидаш С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской области	10
2.	Участник проекта	Ялтырева И.В.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	10
3.	Участник проекта	Евтушенко А.С.	Руководитель Казенное предприятие Ростовской области "Информационная база ЖКХ"	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	10
4	Участник проекта	Волобуев В.А.	Начальник управления министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	30

5	Участник проекта	Кузьмина Э.М.	Генеральный директор ООО «ГК»Чистый город»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
6	Участник проекта	Минаев А.А.	Директор ООО «ЭкоЦентр»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
7	Участник проекта	Завгородний В.В.	Директор ООО «Экотранс»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
8	Участник проекта	Картушина Г.И.	Директор ООО «Экоград-Н»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
9	Участник проекта	Сметанин А.А.	Директор ООО «Экосервис»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
10	Участник проекта	Минина З.Б.	Директор ООО «Экострой-Дон»	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	50
Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами					
1.	Ответственный за достижение результата	Фишкин М.В.	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области	Гончаров В.Г. – заместитель Губернатора Ростовской области	10

2.	Участник проекта	Ковтун Н.Н.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области	Фишкин М.В.- министр природных ресурсов и экологии Ростовской области	10
3.	Участник проекта	Толчеева С.В.	Начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	Фишкин М.В.- министр природных ресурсов и экологии Ростовской области	30
4.	Участник проекта	Ялтырева И.В.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	10
5.	Участник проекта	Волобуев В.А.	Начальник управления министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	10



## 5. Дополнительная информация

1. «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами»-деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО, использованию наилучших доступных технологий при обращении с ТКО, использование методов экономического стимулирования деятельности в области технологий при обращении с ТКО, использование методов экономического стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный оборот; максимальное использование сырья и материалов, предотвращение образования ТКО, сокращение образования отходов и снижение класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный оборот, корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО.
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления» (24.2,24.5).
3. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмма государственной программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
« Формирование комплексной системы обращения с  
твердыми коммунальными отходами»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления						
1.1.	Общие организационные вопросы по реализации регионального проекта	01.01.2019	31.12.2024	Ялтырева И.В.		Майер А.Ф.
1.2.	Строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов на территории Ростовской области ( в соответствии разработанными «Дорожными картами»)	01.01.2019	31.12.2019	Ялтырева И.В.		Майер А.Ф.
1.3.	Ввод в эксплуатацию межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов	4 квартал 2019	1 квартал 2020	Ялтырева И.В.	Акт ввода в эксплуатацию объекта	Майер А.Ф.

